



Fundusze Europejskie  
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



**RAZEM można LEPIEJ kształtować prawo - etap II - Harmonogram szkoleń IX 2024 - III 2025**

DZIEŃ	2024					2025			
	WRZESIEŃ	PAZDZIERNIK	LISTOPAD	GRUDZIEŃ	STYCZEŃ	LUTY	MARZEC		
Sobota						1		1	
Niedziela	1					2		2	
Poniedziałek	2					3		3	
Wtorek	3	1				4		4	
Sroda	4	2				1	Nowy Rok	5	
Czwartek	5	3				2		6	
Piątek	6	4				3		7	
Sobota	7	5	1	Wszystkich Świętych	6	4		8	
Niedziela	8	6	2		7	5		9	
Poniedziałek	9	7	3		8	6		10	
Wtorek	10	8	4	Szkolenie-2 Drohiczyn	9	7		11	
Sroda	11	9	5	Szkolenie-2 Drohiczyn	10	8	Szkolenie-6 Warszawa	12	
Czwartek	12	10	6	Szkolenie-2 Drohiczyn	11	9	Szkolenie-6 Warszawa	13	
Piątek	13	11	7	Szkolenie-5 Brodnica	12	10	Szkolenie-6 Warszawa	14	
Sobota	14	12	8		13	11		15	
Niedziela	15	13	9		14	12		16	
Poniedziałek	16	14	10		15	13		17	
Wtorek	17	15	11	Szkolenie-3 Wrocław	16	14	Szkolenie-7 Łódź	18	
Sroda	18	16	12	Szkolenie-3 Wrocław	17	15	Szkolenie-7 Łódź	19	
Czwartek	19	17	13	Szkolenie-3 Wrocław	18	16	Szkolenie-7 Łódź	20	
Piątek	20	18	14		19	17		21	
Sobota	21	19	15		20	18		22	
Niedziela	22	20	16		21	19		23	
Poniedziałek	23	21	17		22	20		24	
Wtorek	24	22	18		23	21		25	
Sroda	25	23	19		24	22	Szkolenie-8 Opole	26	
Czwartek	26	24	20		25	23	Szkolenie-8 Opole	27	
Piątek		25	21		26	24	Szkolenie-8 Opole	28	
Sobota	28	26	22	Szkolenie-1 Siemczyno	27	25		29	
Niedziela	29	27	23	Szkolenie-1 Siemczyno	28	26		30	
Poniedziałek	30	28	24		29	27		31	
Wtorek		29	25	Szkolenie-4 Busko Zdrój	30	28			
Sroda		30	26	Szkolenie-4 Busko Zdrój	31	29			
Czwartek		31	27	Szkolenie-4 Busko Zdrój		30			
Piątek			28	Panele eksperckie-Toruń		31			
Sobota			29						
			30						

Podane w niniejszym harmonogramie terminy i miejsca wydarzeń projektowych mają charakter planu i mogą zostać skorygowane w procesie relacji projektu. W styczniu 2025 udostępniony zostanie plan do końca projektu.

Szczegółowe informacje zawierające konkretne terminy, miejsca i tematykę szkoleń są zamieszczane obok w bloku "Najbliższe wydarzenia projektowe" z min. miesięcznym wyprzedzeniem